



Møde i VVM-gruppen 7. januar 2025 kl. 10:30-12:00

Mødelokale 1

Deltagere:

- Inger Hebsgaard (Industri)
- Lisbeth Kromann (Landbrug)
- Trine Grøntved Thomassen (Plan)
- Mariane Eduardsen (Vand)
- Stine Kold (Vand)
- Rebecca Dalgaard Knudsen (Vækst)
- Kell Agerbo (Afdelingsleder, gæst)
- Arendse Dahlstrøm-Kronborg (Plan, gæst)
- Jacob Christensen (Trafik & Veje)
- Vagn Klitgaard (Byg)
- Marie Moselund Haar Vad (Trafik & Veje)
- Ane Andersen (Natur)

Fraværende:

- Majken Imer (Natur) - syg

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Kommentarer til referat fra sidste møde

3. Nyt fra ledelsen

- Opsamling på evalueringen i chefgruppen 6. januar 25.
- **Chefgruppen udsatte punktet til senere.**

4. Status på miljøvurderingskursus

- Inger er i dialog med [Collabora](#) om et kursus – evt. afviklet i samarbejde med Vesthimmerlands og Thisted Kommuner.
- Vesthimmerlands Kommune vil 17-12-2024 gerne være med.
- **Mariane deltager i planlægningen sammen med Inger og Kell**

5. Status på igangværende (tværgående) sager

- **Biogas Vest / Grønt Han Herred, Aggersundvej 260, Skerping, lokalplan og nyt biogasanlæg (Arendse)**
 - Status på udfordringerne med den nye vejadgang og tidsplan
 - VD synes skitseforslag ser fint ud og forventer at fratage indsigelser + at få plan- og Landdistriktsstyrelsen til at gøre det samme...
 - Redegørelse om påvirkning af verdensarv (Aggersborg) er videregivet til UNESCO
 - Forventer fortsat TMU 3. februar (lokalplanforslag)
- **Rendbæk Øst / Jammerbugt Go Green, Toftegaardsvej 100, statslig energipark, kommuneplantillæg, 2 x lokalplan, solcelle og biogasprojekt fase 1 (Kell)**

Konsulenterne har nu indsendt:

 - Udkast til Kommuneplantillæg 15 (solcellepark og vindmøller)
 - Udkast til Kommuneplantillæg 16 (Industriklynge og vindmøller)
 - Udkast til lokalplan 23-023 for solcellepark
 - Udkast til lokalplan 23-024 for industriklynge
 - Miljøvurdering af plangrundlaget for solcelleparken
 - Miljøvurdering af plangrundlaget for industriklyngen
 - Bekendtgørelsen om den statslige energipark sendes i myndighedshøring en af de nærmeste dage
 - COWI / Biocirc forventer bemærkninger til det fremsendte inden 1.februar 2025 ..
 - Informationsbrev sendes til interessenter i januar (det skriver Kell og Arendse)
 - Kell m.fl. laver kvalitetsreview på udkastene og sendes "skema" ud til gruppen i denne uge – og så samler vi op på næste møde i VVM-gruppen. De får først bemærkninger retur efter det.
- **Kommuneplan revision / Kommuneplan 25 (Trine)**
 - Afklaring af hvem fra de enkelte faggrupper der skal foretage ændringer/opdateringer.
 - Deadline for rettelser (blå skema + grøn/gul/rødt): 28. januar!
 - Færdigt afgrænsningsnotat fra Trine til VVM-gruppen: 31. januar.
 - Intet nyt, cheferne skal fordele opgaven på ansvarlige ...
 - Der kommer opfølgende mails fra Trine
- **Kabelanlæg til vindmølleparken Rendbæk Øst (Kell)**
 - Afklaring af om Jammerbugt Kommune tager opgaven eller ej
 - Kell planlægger at videresende brev til MST om at vi ikke anmoder om at overtage sagsbehandlinger (screeningen).

6. Nye og forventede VVM-pligtige planer og projekter

- Ny jordvold ved cirkuspladsen – nu på den kommunale del – skal dæmpe støjen i boligerne ...
- Støjberegninger bestilt til at dokumentere behov (jord må ikke oplagres uden mening) – Steen i Industri er sagsbehandler.
- Udvidelse af åbningstider + højere forlystelser i Fårup Sommerland ...
- Måske ikke relevant ifht. miljøvurderingen af kommuneplanen, men det kræver nye kommuneplanrammer (senere tillæg), ny lokalplan (tillæg), ny miljøgodkendelse (tillæg) – og det hele skal miljøvurderes.

7. Skabeloner og miljøvurderingsguide

- Planer for opdatering
 - Bedre retningslinjer for offentliggørelse af screeningsafgørelser
 - Hvordan foregår obligatorisk indberetning til EA-Hub obligatorisk
 - Hvordan kan man bruge AI-søgninger i EA-HUB
 - ... diverse ny læring fra miljøvurderingskurset
 - Smart at opdatere guide og skabeloner efter vores kurser
 - Ane og Jacob er i arbejdsgruppe sammen med Inger

8. Eventuelt

- Webinar om bekendtgørelsesændring og obligatorisk indberetning af miljøvurderinger til EA-Hub 4. februar (kl. 10-11) – lige inden næste møde
- Projektgodkendelsen af transmissionsledning mellem Aabybro og Jetsmark meddeles nu, selvom der fortsat er en juridisk tvist mellem bestyrelserne